


Приложение № 2
к дополнительному соглашению № 1
к муниципальному контракту
№ 0158300054513000001-0176649-02 от «29» июля 2013г.
от «07» ноября 2013г.

График производства работ на 2013 год
на строительство объекта: «Разведочно-эксплуатационная буровая
на воду скважина, расположенная в х. Гашун, ул. Весенняя, 25а,
Зимовниковского района Ростовской области».

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ (по дням и месяцам)		Стоимость работ, в руб.
		начало	окончание	
1	2	3	4	5
1.	Строительство объекта «Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина, расположенная в х. Гашун, ул. Весенняя, 25а, Зимовниковского района Ростовской области»	30 июля 2013г.	02 сентября 2013г.	1 250 459.00
ИТОГО:				1 250 459.00

Муниципальный заказчик:
Глава Северного сельского поселения

С.В. Крымский



Подрядчик:
Директор ООО «Партнер»

Д.В. Гвоздь

